
	(A)	Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1	★!	Teszttervezés	8 days	2020.10.26. 8:00	2020.11.04. 17:00		Tesztmenedzser
2		Scope és tesztelési célok meghatározása	2 days	2020.10.26. 8:00	2020.10.27. 17:00		
3		Budget	1 day	2020.10.28. 8:00	2020.10.28. 17:00	2	
4		Tesztterv elkészítése	5 days	2020.10.29. 8:00	2020.11.04. 17:00	3	
5	∱ !	Tesztfelügyelet és -irányítás	42 days	2020.11.05. 8:00	2021.01.01. 17:00	1	Tesztmenedzser
6	∱ !	Tesztelemzés	7 days	2020.11.05. 8:00	2020.11.13. 17:00		Tesztelemz
7		Specifikáció elemzése, review	7 days	2020.11.05. 8:00	2020.11.13. 17:00		
8		Tesztelend feature-ök azonosítása	2 days	2020.11.05. 8:00	2020.11.06. 17:00		
9		Mszaki teszttervezés	5 days	2020.11.16. 8:00	2020.11.20. 17:00	6	
10		Funkcionális tesztek tervezése	5 days	2020.11.16. 8:00	2020.11.20. 17:00		Tesztel1
11		Nemfunkcionális tesztek tervezése	5 days	2020.11.16. 8:00	2020.11.20. 17:00		Tesztel2
12		Tesztadatok azonosítása	2 days	2020.11.16. 8:00	2020.11.17. 17:00		Tesztel1;Tesztel2
13		Tesztkörnyezet megtervezése	2 days	2020.11.16. 8:00	2020.11.17. 17:00		Tesztel1
14	★!	Tesztmegvalósítás	10 days	2020.11.23. 8:00	2020.12.04. 17:00	9	Tesztel1;Tesztel2;Tes
15		Tesztesetek, teszteljárások kidolgozás	10 days	2020.11.23. 8:00	2020.12.04. 17:00		
16		Automatizált tesztszkriptek elkészítése	10 days	2020.11.23. 8:00	2020.12.04. 17:00		
17		Tesztkörnyezet felállítása	1 day	2020.11.23. 8:00	2020.11.23. 17:00		Tesztel1
18		Tesztek priorizálása, végrehajtási rend kialakítása	1 day	2020.11.23. 8:00	2020.11.23. 17:00		
19		Tesztvégrehajtás	20 days	2020.12.07. 8:00	2021.01.01. 17:00	14	Tesztel2;Tesztel3
20		Tesztlezárás	3 days	2021.01.04. 8:00	2021.01.06. 17:00	19	Tesztmenedzser



۱.	21 S C F	sv	11 jan. 2	1 C P S \	18 jan. 2	21 C P S	25 V H	jan. 21 K S C	P S V	1 febr. 21 H K S C	P
;	Teszte		edzser								
Tesztmenedzser											
	Masterfield - page3										